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1 JOHDANTO 
Projektityöt ovat olennainen osa opetusta varsinkin toiminnanläheisillä aloilla. 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opetussuunni-
telmassa on peliohjelmointiin suuntautuville 30 opintopistettä projektiopintoja 
(Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 2017). Projektien ollessa osa opintoja, 
niitä on kyettävä valvomaan tehokkaasti. Kun valvottavien projektien laajuus vaih-
telee ja valvottavia projekteja on paljon, projektien seuranta voi tulla monimut-
kaiseksi ja aikaa vieväksi.  
 
Tämän opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta yhtenäistää projektien seuranta- ja 
valvontamenetelmät Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun GameLab-ympäris-
tössä. Opinnäytetyön kirjoitushetkellä projektien valvontaan käytettiin useita eri 
tapoja. Seurannassa oli ongelmia, joiden korjaaminen oli ajankohtaista. Opinnäy-
tetyössä on suunniteltu uusi projektien seurantajärjestelmä ja opinnäytetyödoku-
mentti kuvaa kyseistä suunnittelua. 
 
Kokonaisen järjestelmän suunnittelemisessa ja toteuttamisessa kuluu paljon ai-
kaa, jonka vuoksi opinnäytetyö rajattiin projektien seurantajärjestelmän suunnitte-
luun. Keskittämällä yhden opinnäytetyön resurssit suunnitteluun ja vaatimusmää-
rittelyn toteuttamiseen, saadaan aikaan hyvä pohja käytännön toteuttamista var-
ten. Projektien seurantajärjestelmän suunnittelussa pyrittiin tekemään pedagogi-
sesti kannattavia ratkaisuja. Suunnittelun yhteydessä törmättiin käytäntöihin, joita 
päivittämällä ja muuttamalla pystyttäisiin tehostamaan projektien raportointipro-
sessia.  
 
2 TEORIA  
Opinnäytetyön kirjoitushetkellä oli käytössä useita tapoja projektien seurannassa. 
Uuden tavan kehittämisessä on käytännön haasteiden lisäksi otettava huomioon 
pedagoginen näkökulma. Uusi järjestelmä kehitetään opiskelijaprojektien seuran-
taan, jolloin uuden seurantajärjestelmän on tuettava opiskelijan oppimista. Pro-
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jektien seurantajärjestelmän yksi olennainen osa tulee olemaan tietokanta. Tieto-
kantaan tallennetaan kaikkien projektien tiedot ja osa tiedoista voi olla osittain sa-
laista. Tästä syystä tulee perehtyä myös tietokantojen tietoturvaan. 
 
2.1 Nykyiset käytännöt 
Tarve kehittää yhteinen tapa projektien seurantaan syntyi, kun opiskelijaprojek-
tien hallintaa haluttiin tehostaa. Myös opiskelijan tietoturvalla oli vaikutusta kehit-
tämisen tarpeeseen. Vuodesta 2014 alkaen käytäntö on toiminut Moodle-opinto-
alustalla. Moodle (2016) on avoimen lähdekoodin oppimisalusta. Projektikurssia 
varten on oma kurssinsa Moodlessa. Opiskelijat palauttavat projektisuunnitelman, 
raportin ja tuotoksen pakattuna tiedostona kurssin omalle alustalle. Opiskelijoiden 
tietoturvan perustana tässä ohjeistuksessa on Moodlessa ylläpidettävä projekti-
kurssi. Kurssille määritellään monta opettajaa, jolloin opettajan poissaolo ei vai-
keuta opiskelijan kurssien suorittamista. Äärimmäisenä esimerkkinä jos projektia 
valvova opettaja siirtyy nopealla aikataululla väliaikaisesti tai pysyvästi pois työ-
yhteisöstä, toisella opettajalla on pääsy raporttiin. Moodle-opintoalustan ongel-
mana on projektien näkyvyys. Moodleen palautettua raporttia muut opiskelijat ei-
vät pääse lukemaan. Valmista projektia opiskelija ei pääse helposti kokeilemaan, 
koska pääsy toisen töihin on rajattu. Monissa tapauksissa opiskelijan ainoa vaih-
toehto on suoraan kysyä projektin tekijältä mahdollisuutta kokeilla ja tutustua tuo-
tokseen. Tämä ei ole merkittävä ongelma saman vuosikurssin opiskelijoiden kes-
ken. 
 
Ennen vuotta 2014 opiskelunsa aloittaneilla on erilainen ohjeistus. Käytäntö toimii 
sähköpostien ja erillisen projektisivun avulla. Tässä käytännössä raportit ja valmis 
projekti lähetetään sähköpostilla projektikurssia opettavalle opettajalle. Saatuaan 
sähköpostilla raportit ja tuotoksen, opettaja lataa tiedoston projektisivulle. Uu-
dempaan käytäntöön verrattuna vanha käytäntö on huomattavasti turvattomampi. 
Äärimmäisenä esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa opettaja siirtyy nope-
alla aikataululla väliaikaisesti tai pysyvästi pois työyhteisöstä ennen raportin tu-
lostamista ja opiskelijalla ei ole enää raporttia tai tuotosta itsellään. Sähköisen 
viestinnän tietosuojalaki (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516) kiel-
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tää ulkopuoliselta toisen henkilön sähköpostien lukemisen. Tästä syntyy on-
gelma, jossa opiskelija ei pysty todistamaan tehneensä projektia. Myöskään 
koulu ei pysty todistamaan, etteikö tarvittavia tietoja olisi lähetetty. Äärimmäisen 
esimerkin kaltaiseen tilanteeseen joutuminen on erittäin epätodennäköistä, sillä 
voidaan olettaa opiskelijan säilyttävän raporttia ja tuotosta vähintään viikon ajan.  
Tästä huolimatta on syytä varmistaa, ettei kyseistä tilannetta pääse syntymään. 
Vanhan käytännön vahvuutena on projektisivu, johon raportit ja tuotoksen lada-
taan. Opiskelijalla on mahdollisuus ladata muiden raportteja ja tuotoksia. Toisen 
opiskelijan raporttia voidaan käyttää mallina oman raportin kirjoittamisessa. Jos 
opiskelijalla on ongelmia aiheen keksimisessä, muiden tuotosten kokeilu voi an-
taa ideoita omalle projektille. 
 
Molemmilla käytännöillä on myös yhteisiä ongelmia. Projektin aikana opiskelija 
kirjaa tehdyt työtunnit itse ylös. Paineen alla opiskelija voi tahallisesti tai tahatto-
masti kirjata ylimääräisiä tunteja. Projekteista saatavat opintopisteet perustuvat 
tehtyihin tunteihin, ei valmistuneiden projektien määrään. Ongelmaa yritetään es-
tää edistymisraporteilla. Edistymisraportissa opiskelija palauttaa listan tehdyistä 
tunneista. Eri raporttien listoja vertaamalla nähdään, jos opiskelija on lisännyt tun-
teja kuukausia sitten tehtyjen tuntien sekaan. Tätä ongelmaa ei voida estää täy-
sin, mutta se on syytä ottaa huomioon uutta ohjeistusta tehdessä. Uuden käytän-
nön on syytä ohjata opiskelijaa tarpeeksi, jotta tahattomista kirjauksista päästään 
eroon. Tulevan ohjeistuksen tarkoituksena ei ole siirtää työtuntien kirjaamista 
pois opiskelijalta.  
 
Toisena ongelmana on edistymisraporttien raportointiväli. Raportointiväli vaihte-
lee tehtyjen tuntien mukaan, kuten kuvassa 1 esitetään. Tämän tavan ongelmaksi 
muodostuu sen kaavamaisuus. Raportointiväli vaihtelee kuukaudessa tehtyjen 
tuntien perusteella. Opiskelijan pitäisi pystyä ennakoimaan tehtyjen työtuntien 
määrä, joka voi olla haasteellista ensimmäisen vuoden opiskelijalle. Tätä käytän-
töä ei noudateta tällä hetkellä orjallisesti, jolloin opiskelijan raportointiväli ei välttä-
mättä vastaa vaadittua.  
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Kuva 1. Edistymisraporttien raportointiväli 
 
Kuten kuvasta 1 voidaan todeta, nykyinen käytäntö vaatii opiskelijalta ennakointia 
ja ylimääräistä muistamista. Raportointivälin vakinaistaminen työmäärästä riippu-
matta uutta käytäntöä varten on looginen ratkaisu. Raportointivälin yhtenäistämi-
nen tukee työelämän säännöllistä aikataulutusta paremmin kuin nykyinen käy-
täntö. 
 
Molempia käytäntöjä yhdistää aloitusprosessi. Opiskelijan saadessa idean pro-
jektilleen, hän käy esittelemässä ideansa henkilökunnalle. Henkilökunta hyväksyy 
projektin suullisesti, jonka jälkeen opiskelija tekee projektista aloitusraportin. Aloi-
tusraportti on noin yhden sivun kuvaus valmiista tuotoksesta. Aloitusraportissa 
myös kerrotaan millä työkaluilla projekti tullaan toteuttamaan. Toinen yhdistävä 
tekijä on kesäprojektit ja niiden erillislupa. Kesän aikana opiskelija voi tehdä pro-
jekteja, jos asiasta on sovittu henkilökunnan kanssa etukäteen.  
 
Kurssien yhteydessä tehdään ajoittain projekteja ns. harjoitustyönä. Useissa ta-
pauksissa näiden kurssien projekteja ei valvota millään tavalla. Harjoitustyönä 
tehtyjen projektien tuntimäärää ei seurata. Harjoitustyön periaatteena on, että 
projektin on oltava valmis hyväksytyn arvosanan saamiseksi. Oppimisen näkökul-
masta voi olla viisasta yhdistää myös nämä harjoitustyöt saman ohjeistuksen alle. 
Näin opiskelijan ei tarvitse sisäistää useita erilaisia käytäntöjä projekteja tehdes-
sään. Suurena haasteena on harjoitustöiden kanssa enemmänkin opettaja, kuin 
opiskelija. Jos uusi käytäntö ei ole kyllin tehokas, ei sitä käytetä harjoitustöiden 
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parissa ylimääräisestä työtaakasta johtuen. Opettajien työn tehostaminen entistä-
kin tehokkaammaksi on myös kriittinen osa toimivan ja tehokkaan käytännön ke-
hittämisessä. 
 
2.2 Pedagoginen näkökulma 
Kehitettäessä uutta ohjeistusta korkeakouluympäristöön, opetusympäristö tulee 
ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Projektien seurantajärjestelmän tulee tu-
kea opiskelijaa myös pedagogisesti. Toimiva järjestelmä ei yksistään riitä opetus-
ympäristössä, sen on myös tuettava oppimista. Säännöllistä raportointia tapahtuu 
paljon IT-alalla sekä muillakin aloilla. Projektien seurantajärjestelmä suunnitellaan 
siten, että se opettaa säännöllistä raportointia opiskelijalle. Opiskeluvaiheessa 
säännöllisestä raportoinnista syntyy rutiininomainen vaihe työskentelyä, jolloin 
työelämän raportointi on heti luontevaa. Aloista ja työnantajista riippuen rapor-
tointikäytännöt voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta yksi olennaisimmista asioista 
on kuitenkin oppia säännöllinen raportointi. 
 
Projektit ovat oivallinen tapa opettaa uutta opiskelijalle. Projektien äärellä opiske-
lija tekee paljon käytännön työtä, vaikka projektin aikana on myös paljon teorian 
oppimista. Ohjelmointiprojekteissa opiskelija usein kohtaa ongelmia, joiden rat-
kaisuun tarvitaan lisää tietoa. Tiedonlähteenä toimivat opettajien lisäksi toiset 
opiskelijat, kirjallisuus ja alalle tyypillisesti erilaiset keskustelufoorumit interne-
tissä. Ongelmatilanteissa opiskelija voi etsimänsä tiedon lisäksi löytää muutakin 
tietoa, joka edistää hänen oppimistaan. Voidaankin spekuloida, että projektin ym-
pärillä työskentelevä opiskelija on alttiina uuden oppimiselle. Samalla jo ole-
massa olevalle tiedolle syntyy vankempi pohja. Samalla periaatteella projektien 
seurantajärjestelmän vakinaistettu käytäntö tulee tehostamaan opiskelijan rapor-
tointia. Raportoinnin sisäistäminen opintojen aikana on erityisen tärkeää, sillä ra-
portointia tehdään työelämässä paljon. Valmistumisen jälkeisessä työelämässä 
on olennaista, että tehdään erilaisia kirjallisia raportteja (Boud & Feletti 1999, 
264).  
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2.3 SQL-injektiot 
Projektien seurantajärjestelmän olennainen osa on SQL-tietokanta (Structured 
Query Language). SQL-tietokanta on yleensä palvelimelle sijoitettu tietojen säily-
tyspaikka. Projektien seurantajärjestelmän tietokannassa säilytetään kaikki infor-
maatio projekteista. Tuntilistat, viikkoraportit, loppuraportit ja tuotokset ovat osa 
tätä informaatiota. Tietokanta on pakollinen osa kehitettävää järjestelmää. Tieto-
kantojen käyttöön liittyy aina omia riskejään, yksi niistä on SQL-injektiot. SQL-in-
jektio on hyökkäys, jossa SQL-koodia lisätään käyttäjän syötteen kautta tietokan-
taan (Clarke 2009, 7). SQL-injektioilla voidaan mm. tuhota kaikki tieto tietokan-
nasta. Tietokannan tietoja voidaan myös muuttaa vähän kerrallaan, jolloin väärin-
käyttöä on vaikeampaa huomata nopeasti.  
 
Projektien seurantajärjestelmää suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota 
SQL-injektioihin. Käyttäjän syötteet on suunniteltu siten, että ainoastaan pakolli-
set tiedot käyttäjä kirjoittaa itse tekstikenttiin. Projektien seurantajärjestelmän 
kaikki syötteet tullaan tarkistamaan, jotta SQL-injektioilla ei voida hyökätä tieto-
kantaa vastaan. Syötteet tarkistamalla pystytään estämään tahallisia tai tahatto-
mia SQL-injektio yrityksiä. Tahallisena yrityksenä voidaan pitää esimerkiksi opis-
kelijan yritystä lisätä projektiinsa työtunteja tai ulkopuolisen yritystä poistaa koko 
tietokanta. Tahattomana yrityksenä voidaan pitää sitä, kun opiskelija lisää tuntilis-
tansa lisätietoihin pätkän tekemäänsä SQL-koodia. Ilman käyttäjätunnusta järjes-
telmään ulkopuolisella on vain yksi tekstisyöte käytettävissään. Kyseisen teksti-
syötteen testaaminen SQL-injektioita vastaan on äärimmäisen korkealla prioritee-
tilla järjestelmää kehitettäessä. Suurin uhka tietokantaa vastaan ovat kuitenkin ul-
kopuoliset tahot, eivät sen päivittäiset käyttäjät. Tästä huolimatta myös opiskeli-
joiden ja henkilökunnan syötteet tarkistetaan. 
 
3 UUSI KÄYTÄNTÖ 
Projektien seurantajärjestelmän suunnitteluun kuuluu myös nykyisten ohjeistus-
ten päivittäminen tarpeen mukaan. Uutta seurantajärjestelmää luodessa vanhat 
ja mahdollisesti liian monimutkaiset käytännöt karsitaan pois. Pois karsittujen 
käytäntöjen tilalle kehitetään uudet työtavat, joita tässä luvussa käydään läpi. 
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Moni vanhoista ohjeistuksista täyden poistamisen sijaan on päivitetty yksinkertai-
sempaan, mutta tehokkaaseen muotoon. 
 
3.1 Viikkoraportti 
Uusi viikkoraportti palautetaan viikoittain, mikäli projektiin on tehty työtä. Jos työtä 
on tehty, viikkoraportti palautetaan kyseisen viikon sunnuntaihin mennessä. Uu-
den ohjeistuksen myötä vanhasta edistymisraportista syntyi viikkoraportti. Ku-
vassa 2Kuva 2 esitetään edistymisraportin ja viikkoraportin sisältöerot.  
 
 
Kuva 2. Edistymisraportin ja viikkoraportin sisällölliset erot 
 
Kuten kuvasta nähdään, edistymisraportin tehtäväkohtaisesta pakollisesta ku-
vauksesta luovutaan. Vapaaehtoinen kuvaus toimii opiskelijalle päiväkirjan ja ly-
hyiden muistiinpanojen säilytysalustana. Viikkoraportin palautuksen yhteydessä 
kirjoitetaan yleiskuvaus siitä, mitä viikolla on tehty. Edistämään ja opettamaan 
omien kykyjen tunnistusta, opiskelija kirjoittaa myös arvioivan kuvauksen ensi vii-
kon tavoitteista. Tällä tavalla opiskelija oppii paremmin arvioimaan työtehtävien 
kestoja. 
 
3.2 Anomus 
Nykyisissä käytännöissä projektin aloittamiseen kuuluu kaksi vaihetta. Ensimmäi-
nen vaihe on suullisesti keskustella henkilökunnan kanssa omasta ideastaan.  
 
Yksinkertaistamaan projektin aloitusprosessia aloitusraportista tehdään lomake-
pohjainen anomus. Kuten ennen, opiskelija ensin keskustelee henkilökunnan 
kanssa ideastaan. Suullisen hyväksynnän saatuaan, opiskelija tekee anomuksen 
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projektien seurantajärjestelmään. Nykyisen käytännön aloitusraporteista kehite-
tään uuden käytännön anomus, jolloin seurantajärjestelmä voi yksinkertaisesti 
luoda opiskelijalle projektipohjan anomuksen tietojen mukaan.  
 
 
Kuva 3. Anomuksen rakenne 
 
Kuvassa 3 esitetään mitä tietoja anomukseen laitetaan. Anomukseen kirjataan 
projektin nimi, kuvaus ideasta ja listaus käytettävistä työkaluista. Anomuksessa 
määritellään myös projektin valvojat ja mahdolliset ryhmäläiset. Anomuksessa 
määritellään mihin aihealueeseen projekti liittyy. Laatikoiden suuruus kuvassa 
esittää tiedon määrää eri osissa. Idean kuvaus on huomattavasti laajempi verrat-
tuna muihin osiin anomusta. Vanhaan aloitusraporttiin ei kirjoiteta valvojaa tai mi-
hin kategoriaan työ kuuluu. Nämä tiedot ovat anomuksen uusia tietoja. Kaikki val-
vojat näkevät anomuksesta luodun projektin omalla sivullaan projektien seuranta-
järjestelmässä. Kategorioita käytetään yleisten tilastojen kehittämiseen. Kategori-
oiden perusteella voidaan myös hakea projekteja seurantajärjestelmästä.  
 
Henkilökunta käsittelee anomuksen seurantajärjestelmässä. Hyväksytyn käsitte-
lyn pohjalta seurantajärjestelmä luo projektipohjan opiskelijalle, johon opiskelija 
voi aloittaa kirjaamaan projektitunteja.  
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3.3 Ilmoitustoiminto 
Sähköpostit ovat nykyisen käytännön yleisin tiedonantoon käytettävä työkalu. 
Projektien seurantajärjestelmän ilmoitustoiminnon tarkoitus ei ole korvata sähkö-
postia. Ilmoitustoiminnon avulla henkilökunta voi lähettää käyttäjille matalan prio-
riteetin viestejä, jotka näkyvät vain järjestelmässä. Ilmoitustoiminnon päätarkoitus 
on kuitenkin ilmoittaa esimerkiksi anomuksista, projektien käsittelyistä ja muista 
järjestelmän sisäisistä tapahtumista. Projektien seurantajärjestelmän sisäinen il-
moitustoiminto ei teoreettisesti ole uusi käytäntö, mutta se muuttaa nykyisen käy-
tännön kommunikoinnin painotuksia. 
 
3.4 Projektin salaaminen ja salauksen tasot 
Opiskelijan ensimmäiset projektit ovat pääosin hänen omia ideoitaan, mutta myö-
hemmät projektit voivat olla esimerkiksi yrityksille toteutettuja. Yrityksille tehtävät 
projektit voivat joissain tilanteissa olla hyvinkin arkaluontoisia, jolloin niiden salaa-
minen on välttämätöntä. Tietyissä tilanteissa yritys voi olla valmis paljastamaan 
osan projektin sisällöstä. Tukemaan tällaista käytäntöä, projektille on mahdollista 
asettaa eri salauksen tasoja.  
 
 
Kuva 4. Salauksen tasot 
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Kuvassa 4 nähdään valittavissa olevat salauksen tasot. Eri salauksen taso salaa 
eri ominaisuuksia projektista. Tehokkain salaus salaa projektin kaikilta ulkopuoli-
silta henkilöiltä, myös toisilta opiskelijoilta. Kevyin salaus estää tuotoksen lataa-
misen. Henkilökunta voi tarvittaessa muuttaa salauksen tasoa. Salaaminen ta-
pahtuu henkilökunnan toimesta. Jos opiskelijalle tarjotaan oikeudet salaamiseen, 
turhien salausten määrä mahdollisesti kasvaa. 
 
4 ALKUSUUNNITTELU 
Sekä opiskelijat, että opettajat tulevat käyttämään projektien seurantajärjestel-
mää päivittäin. Henkilökunnalle seurantajärjestelmä on nopeuttava työkalu pro-
jektien valvomisessa. Kun käytettävyys otetaan huomioon aikaisin ja koko suun-
nittelun ajan, se voidaan ongelmitta sovittaa koko tuotteen suunnitteluun (Henry, 
s.a). Tästä syystä henkilökunnan toiveet on otettava huomioon. Hyvä tapa saada 
kehittävää palautetta ja henkilökunnan toivomuksia on haastattelut. Suunnittelun 
aikana on konsultoitu mielipiteitä muilta opiskelijoilta, mutta erillisiä haastatteluja 
ei ole tehty opiskelijoilla. Ennen kuin henkilökuntaa voidaan haastatella, on pro-
jektien seurantajärjestelmästä hyvä olla jonkinlainen suunnitelma valmiina. Tässä 
luvussa käydään läpi minimivaatimukset projektien seurantajärjestelmälle, sekä 
seurantajärjestelmän ensimmäinen ns. raaka versio.  
 
4.1 Lähtövaatimukset 
Projektien seurantajärjestelmälle asetettiin vaatimuksia, joihin seurantajärjestel-
män oli kyettävä. Seurantajärjestelmässä opiskelijan oli pystyttävä pitämään kir-
jaa tekemistään tunneista projektin parissa ja kirjaamaan mitä oli tehnyt. Tätä tie-
toa opettajan piti pystyä seuraamaan. Projektien tuli olla nähtävissä myös muille 
opiskelijoille. Projekteja ja niiden tietoja pystyttäisiin hakemaan seurantajärjestel-
mästä. Raportoinnista oli saatava yksinkertaisempaa, jotta sen voisi paremmin 
sulauttaa osaksi tekemistä. Projektien seurantajärjestelmän käyttöliittymässä 
päädyttiin web-sovellukseen. Käytännössä lähtövaatimukset olivat poikkeukselli-
sen vapaat. Projektien seurantajärjestelmän suunnitteluvaiheessa käytiin läpi ny-
kyisten käytäntöjen ongelmia ja pyrittiin päivittämään niitä nykyaikaisemmiksi.  
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4.2 Ensimmäinen versio 
Ennen henkilökunnan haastatteluja ja virallista tarvekartoitusta oli suunniteltava 
pohja projektien seurantajärjestelmästä. Ensimmäisen version rakentaminen aloi-
tettiin tarkastelemalla käytössä olevia käytäntöjä. Molempien käytäntöjen ohjeis-
tus oli käytännössä sama, lukuun ottamatta kirjoitusasullisia eroja ja palautusta-
paa.  
 
4.2.1 Käytännöt ja ominaisuudet 
Ensimmäinen päivitystä vaativa käytäntö oli edistymisraporttien raportointiväli. 
Raportointiväli vaihteli tehtyjen tuntien perusteella (kuva 1) viikon ja kuukauden 
välillä. Raportointivälin vakinaistaminen tuntui loogisimmalta ratkaisulta, sillä edis-
tymisraporteista ei kuitenkaan pidä luopua. Henkilökuntaa konsultoitiin asiasta ja 
raportointiväliksi syntyi noin yksi viikko. Tasaisen raportointivälin vuoksi edisty-
misraportti nimettiin uudelleen viikkoraportiksi. Viikkoraportin sisältöön tehtiin pie-
niä uudistuksia (kuva 2). 
 
Aloitusraporttia päätettiin myös muuttaa yksinkertaisemmaksi. Ennen opiskelija 
teki aloitusraportin projektistaan, mutta nyt projektia anotaan erillisellä anomuk-
sella. Anomus kehitettiin korvaamaan aloitusraportti, jotta järjestelmä voi kirjata 
toistuvat tiedot automaattisesti. Anomuksesta puuttui ensimmäisessä versiossa 
kategoriat ja ryhmäläiset. Muilta osin anomus oli sisällöltään sama kuin kuvassa 
3. 
 
Tiedonkulkuun projektien seurantajärjestelmässä suunniteltiin ilmoitukset. Ilmoi-
tusten avulla esimerkiksi uusien projektien anomukset tuotiin henkilökunnan näh-
tävillä heti heidän kirjautuessa projektien seurantajärjestelmään sisään. Ilmoituk-
silla voitiin myös nopeasti ilmoittaa opiskelijalle, että hänen projektinsa on arvos-
teltu.  
 
Projektien seurantajärjestelmän sisäänkirjautumistavaksi valittiin ICTLabin omilla 
tunnuksilla sisäänkirjautuminen. Tämä oli looginen vaihtoehto, sillä jokaiselle seu-
rantajärjestelmää tarvitsevalla opiskelijalla on kyseiset tunnukset. ICTLabin AD 
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(Active Directory) välittää opiskelijasta tarvittavat tiedot. Näiden tietojen mukaan 
voitiin myös kirjautumisen yhteydessä selvittää, oliko kyseessä opiskelija vai 
opettaja. 
 
4.2.2 Opiskelijoiden puoli 
Projektien seurantajärjestelmään suunniteltiin kaksi erillistä puolta, opiskelijoiden 
puoli ja henkilökunnan puoli. Opiskelijoiden puolen suunnittelu lähti liikkeelle opis-
kelijan tarvitsemien ominaisuuksien kokoamisesta. Opiskelijan oli pystyttävä ano-
maan projektia, kirjaamaan tunteja projekteihinsa ja palauttamaan projekteja. 
Opiskelijalla piti olla mahdollisuus myös etsiä muiden opiskelijoiden valmiita pro-
jekteja ja tarkastella niitä. Näiden tietojen pohjalta lähdettiin rakentamaan opiske-
lijoiden puolelle rakennetta. Rakenteeksi syntyi kuvan 5 mukainen kokonaisuus. 
 
 
Kuva 5. Opiskelijoiden puolen sivuhierarkia 
 
Käyttäjällä on kotinäkymä, josta voi siirtyä katsomaan muiden opiskelijoiden pro-
jekteja tai omia projekteja. Kotinäkymän kautta käyttäjä voi myös siirtyä anomus-
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sivulle. Omien projektien sivulta käyttäjä voi siirtyä tarkastelemaan vanhojen viik-
koraportteja. Jokainen sivu suunniteltiin siten, että palaaminen takaisin kotinäky-
mään on mahdollista. Kotinäkymään suunniteltiin myös linkit opiskelijan käyn-
nissä oleviin projekteihin. Opiskelija pystyy myös hakemaan muiden opiskelijoi-
den tekemiä projekteja ja tarkastelemaan niitä. Opiskelijalla ei kuitenkaan annettu 
pääsyä kyseisten projektien viikkoraportteihin. 
 
4.2.3 Henkilökunnan puoli 
Kun opiskelijoiden puolen suunnittelu oli saatu päätökseen, alettiin suunnitella 
henkilökunnan puolta. Henkilökunnan oli pystyttävä käsittelemään opiskelijoiden 
lähettämiä anomuksia, muokkaamaan projekteja ja niiden sisältöjä, lähettämään 
ilmoituksia, hakemaan projekteja seurantajärjestelmästä, salaamaan projekteja ja 
myös siirtämään omia projektejaan toisen opettajan valvottavaksi. Henkilökunnan 
puolen kehittämisessä tärkeintä oli yhdistää nykyisten käytäntöjen vahvuudet yh-
teen. Nämä vahvuudet olivat projektien avoimuus, sekä opiskelijan turva. Projek-
tien avoimuuden kanssa ei siltikään voitu olla liian määräileviä, sillä projektit ovat 
opiskelijan oma tekemiä.  
 
Sivuhierarkian suunnittelun aikana koettiin käytännölliseksi pysyä samankaltai-
sessa sivuhierarkiassa kuin opiskelijoiden puolella oli. Sivuhierarkioiden saman-
laisuus helpottaa henkilökuntaa, kun opiskelija tarvitsee apua järjestelmän käy-
tössä. Henkilökunnan puolen sivuhierarkiasta syntyi hyvin samanlainen opiskeli-
joiden sivuhierarkiaan verrattuna (katso kuva 5).  
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Kuva 6. Henkilökunnan puolen sivuhierarkia 
 
Käyttäjällä on kotinäkymä, josta voi siirtyä katsomaan kaikkia projekteja tai käsi-
teltäviä anomuksia. Käyttäjä voi siirtyä myös yksittäisen projektin sivulle kaikkien 
projektien sivun kautta.  Opiskelijoiden puolen mukaan jokainen sivu suunniteltiin 
siten, että paluu kotinäkymään oli mahdollista. Kotinäkymään sisällytettiin ilmoi-
tustoiminto, jotta ilmoitusten lähettäminen olisi mahdollisimman nopeaa tarpeen 
noustessa. Kuten opiskelijan kotinäkymässä, myös henkilökunnan kotinäky-
mässä on linkit käyttäjää koskeviin projekteihin.  
 
5 TARVEKARTOITUS 
Ensimmäisen version valmistuttua voitiin järjestää henkilökunnan haastattelut. 
Ensimmäisen version aikana konsultoitiin yliopettaja Paula Posiota, minkä takia 
häntä ei haastateltu tarvekartoituksen yhteydessä. Haastattelussa kysymyksiä oli 
mm. kesäprojektien erillisluvasta, erillisen järjestelmänvalvojan tarpeesta, viikko-
raporttien deadline käytännöistä ja henkilökohtaiset toiveet projektien hallintaan. 
Toiveiden ja palautteen mukaan kartoitettiin, mitä muutoksia ja lisäyksiä toiseen 
versioon tehtiin. 
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5.1 Henkilökunnan haastattelut 
Tarvekartoituksessa haastateltiin kahta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun 
GameLabin opettajaa. Projektien seurantajärjestelmä tulee GameLabin sisäiseen 
käyttöön, jolloin muiden opettajien haastattelu ei ollut tarpeellista.   
 
Ensimmäisenä haastateltava oli GameLabin lehtori Niina Salmi. Haastattelussa 
lehtori Salmella oli selvä näkemys siitä, ettei kesäprojektien erillisluvasta pidä luo-
pua. Hän nosti esille tavoitteissa pysymisen. Jos opiskelija oli asettanut itselleen 
tavoitteen kesän alussa, hän todennäköisemmin saa projektinsa tehtyä kesän ai-
kana. Salmen mukaan erillistä lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi, jos jo tekeillä oleva 
projekti jatkuisi kesän yli. Tässä tilanteessa hänen mukaansa riittäisi vain tiedok-
sianto siitä, että projektia jatketaan kesän aikana. Kysyttäessä Salmelta erillisen 
järjestelmänvalvojan tarvetta, hän ei katsonut sen olevan tarpeellinen. Peruste-
luina oli mm. ylimääräisten resurssien puute. (Liite 1.)  
 
Seuraava kysymys oli opiskelijoiden projektien julkisuudesta. Tällä kysymyksellä 
haluttiin henkilökohtainen mielipide siitä, että pitäisikö opiskelijoiden projektit nä-
kyä kaikilla vai ainoastaan toisille opiskelijoille. Lisäksi kysyttiin myös pitäisikö 
opiskelijan myöhästyneen viikkoraportin täyttö tapahtua henkilökunnan toimesta 
vai antaisiko opettaja vain lisäaikaa palautukselle. 
 
Lehtori Salmi vastasi lyhyesti kantansa projektien julkisuudesta. Hänen mu-
kaansa vain ICTLabin tunnuksilla voisi tarkastella projekteja, ellei niitä erikseen 
julkaistaisi ICTLabin omilla kotisivuilla. Viikkoraporttien myöhästymisten kanssa 
linja olikin täysin selvä. Salmen mukaan lisäajan antaminen on oikea ratkaisu, 
sillä opiskelija on kuitenkin itse vastuussa omista tekemisistään. Salmi ihmetteli 
miksi opiskelijan tekemättömyyden pitäisi lisätä hänen työmääränsä. Lopuksi ky-
syttiin Salmen toivomuksia projektien hallintaan opettajan näkökulmasta. Salmi 
toivoi anomukseen kenttää, johon voisi kirjoittaa ryhmäläisten nimet. (Liite 1.) 
 
Toisena haastateltavana oli tuntiopettaja Marko Oras. Ennen haastattelua hänelle 
esiteltiin projektien seurantajärjestelmän ensimmäinen versio. Haastattelun alku-
metreillä tuli jo selväksi, että tuntiopettaja Oras arvostaa tietoturvallisia ratkaisuja. 
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Hänellä oli hyvinkin erilainen kanta kesäprojektien erillisluvasta verrattuna lehtori 
Salmeen. Oraksen mukaan erilliselle luvalle ei ole tarvetta, sillä henkilökuntahan 
anomuksen hyväksyy. Järjestelmänvalvojan tarpeesta tuntiopettaja Oraksella oli 
hyvin selvä kuva. Hänen mukaansa järjestelmänvalvoja olisi hyvä olla, ettei jär-
jestelmän käytöstä tulisi hallitsematonta. Oras esitti huolta esimerkiksi projektien 
poistamisesta, jos henkilökunnalla olisi täydet oikeudet. (Liite 2.) 
 
Tuntiopettaja Oraksella oli vahva kanta projektien julkisuuteen. Hänen mukaansa 
kaiken pitäisi lähtökohtaisesti olla julkista. Oras nosti esille, että salatut yrityspro-
jektit ovat eri asia. Hänen mukaansa olisi tärkeää, että yritysten nimiä näkyisi. 
Oras ideoi erilaisista salauksen tasoista yritysprojekteissa. Hän nosti myös esille, 
että opiskelijoiden työskentely ja toiminta olisi tietoa mahdollisille tuleville työnan-
tajille. Jos projektit olisivat julkisia, niitä olisi opiskelijan helppo esittää esimerkiksi 
työhaastatteluissa. Viikkoraporttien myöhästymiskysymystä Oras kommentoi, 
ettei opettaja niitä tietoja käsin tee. Hänen mielestään lisäaikaa annetaan siten, 
että järjestelmään jää merkintä lisäajan antamisesta. (Liite 2.) 
 
Lopuksi myös tuntiopettaja Orakselta kysyttiin toivomuksia projektien hallintaan. 
Aikaisemmin haastattelussa esiin nousseet salauksen tasot otettiin mukaan hä-
nen toiveisiinsa. Oras toivoi graafin, josta näkisi nopeasti projektin edistymisen 
(liite 2). 
 
5.2 Näkemyserot ja niiden vaikutukset suunnittelussa 
Haastattelujen jälkeen aloitettiin mielipiteiden ja näkemysten analysointi. Haastat-
telut olivat nauhoitettuja, joten ne kirjoitettiin puhtaaksi ennen analysointia. Vaikka 
haastateltavia ei ollut kuin kaksi, näkemyserot olivat merkittäviä. Suurin näke-
mysero oli selvästi projektien julkisuudesta. 
 
Projektien julkisuuskysymys johti projektien seurantajärjestelmän julkisen puolen 
tarpeeseen. Haastattelujen perusteella oli selvää, että jollain tavalla projekteista 
pitäisi näkyä tietoa myös ulkopuoliselle. Täysin julkiseen linjaan opiskelijoiden tur-
van vuoksi ei kuitenkaan lähdetty. Opiskelijalle annettiin projektin julkaisun yhtey-
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dessä vaihtoehto projektin täyteen julkaisuun. Kaikista projektien seurantajärjes-
telmässä olevista projekteista luotiin erilaisia graafeja julkiselle puolelle. Tuke-
maan yritysprojekteja ja muita salaisia projekteja, projektin salaaminen päivitettiin 
pohjautumaan salaustasoihin.  
 
Usein projektit tehdään pareittain tai pienissä ryhmissä, jonka vuoksi anomuk-
seen lisättiin ryhmäläisten mahdollisuus. Jotta julkiselle puolelle pystyttiin tarjoa-
maan kattavaa anonyymiä tietoa, lisättiin anomukseen myös kategoriat.  
 
6 SUUNNITTELU 
Tarvekartoituksen jälkeen aloitettiin uusien ominaisuuksien yhdistäminen ensim-
mäiseen versioon. Toisen suunnittelun aikana alkuperäinen versio analysointiin 
uudelleen ja tarkasteltiin aikaisten päätösten loogisuus. 
 
6.1 Uudet vaatimukset 
Tarvekartoituksen myötä projektien seurantajärjestelmälle asetettiin lisää vaati-
muksia. Uuteen suunnitelmaan lisättiin seurantajärjestelmän julkinen puoli. Uu-
della julkisella puolella ulkopuoliset pystyivät tarkastelemaan julkiseksi asetettuja 
projekteja. Projektien lisäksi ulkopuoliset pystyivät myös tarkastelemaan graafeja 
ja tilastoja, jotka muodostettiin tietokannan tiedoista. Tällaisia tilastoja olisi esi-
merkiksi montako tuntia projekteja on yhteensä tehty lukuvuoden aikana. Ano-
muksiin lisättiin kategoriat, jotta julkiselle puolelle voitaisiin tarjota laajempaa in-
formaatiota seurantajärjestelmän projekteista. Anomukseen lisättiin myös mah-
dollisuus valita ryhmäläiset.  
 
6.2 Toinen versio 
Uusien vaatimusten implementointi toisen version suunnitelmaan aloitettiin uu-
sien ominaisuuksien lisäämisellä. Ensimmäisenä anomuksen sisältöä päivitettiin 
vastaamaan toivomuksia (katso kuva 3). Ensimmäiseen versioon verrattuna ano-
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mukseen ei tehty muita muutoksia. Henkilökunnalle lisättiin projektien kategorioi-
den ja ryhmäläisten muokkaaminen. Kategoria ja ryhmätiedot lisättiin myös pro-
jektien omaan projektisivuun. 
 
Henkilökunnan kotinäkymästä päivitettiin valvottujen projektien linkit hakuken-
täksi. Käytännössä tämä tehtiin siten, että kotinäkymän sisään asetettiin projekti-
haku. Hakupalkkiin on esitäytettynä kirjautuneena olevan opettajan nimi. Tällöin 
hakukenttä haki kaikki projektit, joissa käyttäjä oli asetettu valvojaksi. Haku auto-
maattisesti järjesti tuoreimman projektin ensimmäiseksi, jolla varmistettiin tekeillä 
olevien projektien näkyvyys ensimmäisenä. Henkilökunnan omasta projektilista 
sivusta ei siltikään luovuttu. Suunnittelun aikana katsottiin kotinäkymän projekti-
haun olevan liian pieni näytöllä, että sillä pystyttäisiin korvaamaan erillinen pro-
jektilista sivu. Kotinäkymän haku suunniteltiin enemmänkin nopeuttamaan kehit-
tyneen käyttäjän käyttöä, tarjoten silti ensimmäisen version ominaisuudet tavalli-
selle käyttäjälle. 
 
Viikkoraporttien lista ja edellisten viikkoraporttien sivu yhdistettiin. Viikkoraportti-
listaan sisällytettiin lista kaikista projektiin kuuluvista viikkoraporteista ja sisältölo-
make. Sisältölomake täyttyi automaattisesti valitun viikkoraportin tiedoilla.  
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Kuva 7. Opiskelijan puolen lopullinen sivuhierarkia 
 
 
Kuva 8. Henkilökunnan puolen lopullinen sivuhierarkia 
 
25 
Viikkoraporttilistan ja edellisen viikkoraporttisivun yhdistämisellä saatiin yksi sisäl-
löltään vähäinen sivu eliminoitua. Uusi viikkoraporttilista otettiin käyttöön opiskeli-
joiden ja henkilökunnan puolilla. 
 
Julkisesta puolesta pyrittiin luomaan yksinkertainen, mutta informatiivinen. Kaikki 
ylimääräiset käyttäjän kirjoittamat syötteet pyrittiin minimoimaan. Julkisen puolen 
etusivulle asetettiin graafeja ja tilastoja, joilla esitellään projektien seurantajärjes-
telmän sisältöä. Etusivulta on pääsy kirjautumissivulle ja julkiseen projektihakuun. 
 
 
Kuva 9. Julkisen puolen sivuhierarkia 
 
Julkisen puolen ainoaksi syötteeksi syntyi projektihaun hakukenttä. Hakukentän 
toiminta pidettiin lähes samana kuin sisäisen puolen hakutoiminto. Poikkeuksena 
oli, että julkisen puolen projektihaulla pystyttiin hakemaan vain julkiseksi asetet-
tuja projekteja. Julkisella puolella voitiin tarkastella projektin tietoja salaustason 
mukaan. 
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyönä projektien seurantajärjestelmän suunnitteleminen oli vähintään-
kin hedelmällistä, vaikka ongelmia työn aikana oli useita. Opinnäytetyössä alkuun 
pääseminen oli ”takkuista menoa”. Alkuun kului tunteja vain ohjeistusten tuijotta-
miseen. Kun kyseisten ohjeistusten mukaan projekteja oli tehty useampi vuosi, oli 
niistä vaikea löytää perusteltuja huonoja puolia tai parannettavaa. Ohjeistusten 
kanssa kamppailu oli hitaasta lähdöstä huolimatta silmiä avaavaa. Pidemmän tar-
kastelun jälkeen ohjeistuksen taustalla olevat perustelut alkoivat aueta myös ope-
tuksellisesta näkökulmasta. Uusia käytäntöjä ei etsimällä etsitty opinnäytetyön ai-
kana. Suunnittelun aikana jokainen ohjeistus ja käytäntö käytiin läpi ja niitä uudis-
tettiin tarpeen noustessa. Pääosin uudistustarpeen syynä oli, että vanhat ohjeis-
tukset eivät olleet suoraan yhteensopivia projektien seurantajärjestelmän kanssa.  
Samalla ideat asioiden paremmin toteuttamisesta alkoivat virrata mieleen. Suun-
nittelun yhteydessä ymmärrys projektien toiminnasta opetuksessa laajeni. Loppu-
tuloksena oli kuitenkin laaja ja yksityiskohtainen vaatimusmäärittely projektien 
seurantajärjestelmästä, johon voi olla hyvinkin tyytyväinen. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksessa on yksityiskohta, josta voi kehittyä ongelma tule-
vaisuudessa. Opetussuunnitelmat muuttuvat vuosittain ja projekteja koskevat 
käytännöt saattavat muuttua niiden mukana. Jos projektien seurantajärjestelmää 
ei kehitetä mahdollisimman nopeasti, osa vaatimusmäärittelystä ei välttämättä 
enää vastaa vaadittavia käytäntöjä. Pahimmillaan koko vaatimusmäärittely on kir-
joitettava uudelleen. Tämä ongelma ei kuitenkaan ole itse opinnäytetyön syytä, 
vaan vaikuttajana ovat ulkoiset tekijät. 
 
Usko suunnitellun projektien seurantajärjestelmän hyödyllisyydestä opetuksessa 
on vahva. Vaatimusmäärittelyn pohjalta saadaan toteutettua toimiva pohja, jota 
on hyvä laajentaa tulevaisuutta varten. Esimerkiksi ilmoitustoimintoa voitaisiin 
laajentaa siten, että ilmoitukset voitaisiin haluttaessa lähettää myös sähköpostiin. 
Projektien lisäksi myös opinnäytetöille voitaisiin luoda oma osionsa projektien 
seurantajärjestelmään. Ryhmille yhteinen projektipohja, jossa vain viikkoraportit 
ja loppuraportit ovat opiskelijakohtaisia, voisi tukea ryhmätöitä. Tällä hetkellä ryh-
mäläiset näkyvät yhtenä pakettina projektihaussa, mutta yhteistä projektipohjaa 
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heillä ei ole. Tulevaisuudessa anomuksen liitteeksi voisi opettajan pyytäessä li-
sätä myös pelisuunnitelman, joka toimii osana anomusta myöhemmillä vuosikurs-
seilla. 
 
Opinnäytetyö antoi paljon oppia tulevaisuutta varten. Yhtenä suurimmista opin-
näytetyön tarjoamista opetuksista oli ehdottomasti suunnittelun tärkeys. Aikai-
semmin innokkaana insinöörinalkuna oli helppo aloittaa suunnittelun sijasta teke-
minen. Jokaisella kerralla tämä kostautui tavalla tai toisella. Kun katsotaan aivan 
ensimmäistä luonnosta projektien seurantajärjestelmästä, niin siinä voidaan 
nähdä monia puutteita. Jos seurantajärjestelmää olisi aloitettu toteuttamaan il-
man suunnittelua, olisi siitä hyvin suurella todennäköisyydellä tullut liiman va-
rassa keikkuva katastrofi. Suunnittelun tärkeyden lisäksi opinnäytetyö opetti vaa-
timusmäärittelyjen kirjoittamisen ja suullisten haastattelun puhtaaksi kirjoittami-
sen. Opinnäytetyötä varten tehdyt haastattelut olivat reilun varttitunnin pituisia, 
mutta yhden puhtaaksi kirjoittamisessa kului useita tunteja. Varsinkin mietintävai-
heissa haastateltavat käyttivät paljon toistoa ja erilaisia äänteitä. Selitystilanteissa 
toistoa esiintyi myös ja nauhoitetta puhtaaksi kirjoittaessa sai usein pysähtyä 
miettimään lauseen lopullista sanomaa ja muotoilua.  
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KEHITTÄMISHAASTATTELU 1 
HAASTATELTAVANA LEHTORI NIINA SALMI 
 
Pitäisikö kesäprojektien erillisluvasta luopua? Kyllä/Ei, miksi? 
-Ei pidä luopua. On hyvä, että henkilökunta tietää mitä (opiskelija) tekee. Kun 
opiskelija pystyy ja asettaa itselleen tavoitteet, on todennäköisempää, että tavoit-
teet toteutuvat. Jos ihminen lupaa toiselle on lupaus helpommin pidettävissä kuin 
lupaisi vain itselleen.  
 
Jos projekti jatkuu kesän yli, anotaanko siihen erillinen lupa? 
-Ei ehkä lupa, lupa olisi väärä sana. Sellainen tiedoksianto, että aikoo jatkaa ja 
kuinka paljon jatkaa. Tietenkin jos kesän aikana tulee uutta projektia ja henkilö-
kunta ei ole tavoitettavissa, niin jonkinlainen aloitusraportti ja tavoitteet kirjattaisiin 
järjestelmään, vaikka sitä (projektianomusta) ei kukaan hyväksyisikään. 
 
Tällä hetkellä järjestelmä on suunniteltu siten, että anottaessa projektia pro-
jektianomukseen kirjataan mitä aikoo tehdä ja millä työkaluilla. Anomus sei-
soo järjestelmässä, kunnes henkilökunta sen hyväksyy. Opiskelija ei pysty 
kirjaamaan järjestelmään mitään ennen kuin projekti hyväksytään. Tätä voi-
daan joko muuttaa tai kun tiedetään, että projekti venyy kesälle asti, ano-
taan erillistä kesäprojektia ennen henkilökunnan siirtymistä lomille.  
-Se voi olla hyvä. Opiskelijan ei tarvitsisi tehdä tarkkaa suunnitelmaa, mutta olisi 
tieto, että aikoo jatkaa kesän ajan. Vaikka olisikin uusi (projekti), niin opiskelija 
voisi anoa sen (kesäprojektin), ennen kuin henkilökunta siirtyy lomalle. Kurssit 
loppuvat toukokuussa, niin siinä olisi kuukausi aikaa tietää aikooko kesän aikana 
tehdä jotain.  
 
Pitäisikö projektienseurantajärjestelmässä olla erillinen järjestelmänval-
voja, vai kaikki opettajat järjestelmänvalvojan oikeuksilla? Kyllä/Ei, miksi? 
-Onko kaikilla opettajilla oikeus nähdä kaikkien opettajien projektit? On. 
-Onko kaikilla opettajilla oikeus poistaa turhia projekteja, jos vaikka opiskelija on 
lopettanut? On. 
-Mitä tämä järjestelmänvalvoja sitten tekisi? Jos katsotaan, että esimerkiksi 
tämä projektien poistaminen on asia, jota ei kuka tahansa opettaja saa 
tehdä, niin se voidaan määrittää järjestelmänvalvojalle.  
-En näe sille tarvetta, meitä on pieni porukka ja kaikki tietoteknisesti kykeneviä. 
Emmekä saa ylimääräistä työaikaa tai lisäresursseja siihen. Kaikille henkilökunta-
tasoisille samat oikeudet. 
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Pitäisikö opiskelijoiden projektit olla kaikkien nähtävissä vai ainoastaan 
muiden ictlab-tunnusten omaavien nähtävissä? 
-Ictlab-tunnuksilla näkee muiden projektit. Ei täysin julkisia, ellei erikseen julkaista 
niitä (projekteja) ict-labran nettisivuilla. 
 
Tulevassa projektienseurantajärjestelmässä viikkoraporteilla on deadline, 
jonka jälkeen opiskelija ei voi muokata viikkoraporttiaan. Jos viikkoraportti 
on myöhässä, pitäisikö opettajana lisätä tunnit käsin vai antaa lisäaikaa ra-
portin palautukseen? 
-Lisäaikaa raportin palautukseen. Mieluummin deadline, koska opiskelija on itse 
vastuussa omasta tekemisestään. Jos (opiskelija) jättää asian tekemättä, ei sen 
pitäisi minun työmäärääni lisätä. On syitä minkä takia opiskelija voi olla poissa, 
esimerkiksi sairaana, jolloin deadlinen siirtäminen olisi asiallinen.  
 
Mitä ominaisuuksia toivot projektien managerointiin opettajana? 
-Onko (anomuksessa) kenttää johon voi kirjoittaa ryhmäläisten nimet? Ei, mutta 
se voidaan lisätä. 
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KEHITTÄMISHAASTATTELU 2 
HAASTATELTAVANA TUNTIOPETTAJA MARKO ORAS 
 
Pitäisikö kesäprojektien erillisluvasta luopua? Kyllä/Ei, miksi? 
-Ei tarvitse mitään erillistä, se (anomus) tulee anomusjärjestelmän kautta. Siellä-
hän anoja määrittelee myös päättymispäivän. Jos projekti menee kesälle, niin 
henkilökuntahan sen on hyväksynyt. Kyllä, pitäisi luopua erillisestä kesäluvasta.  
 
Pitäisikö projektienseurantajärjestelmässä olla erillinen järjestelmänval-
voja, vai kaikki opettajat järjestelmänvalvojan oikeuksilla? Kyllä/Ei, miksi? 
-Kyllä. Perustelu on se, että jollakin olisi homma näpeissä. Olisi hyvä, että opetta-
jilla olisi ns. opettajien oikeudet. Joku ylläpitäisi järjestelmää, lisäisi opettajia jne. 
Kenelläkään opettajalla ei olisi omassa tunnuksessaan (järjestelmänvalvojan) oi-
keuksia. Tämän takia olisi hyvä olla erillinen admin-taso. Kun kirjaudut, pistät 
erikseen rastin päälle, että haluat tehdä admin-tason töitä. Se riippuu mitä siellä 
(projektien seurantajärjestelmässä) voi tehdä. Jos opettaja voi tuhota projekteja 
noin vain, niin silloin ei. Silloin mielellään niin, ettei opettaja voi kokonaan poistaa 
projektia. Erillinen admin-tason vahvistus sille, että esimerkiksi projekti poiste-
taan. 
 
Tällä hetkellä ajatuksena on, että järjestelmänvalvoja voi siirtää projektin 
opettajalta toiselle. 
-Mielestäni opettajan ei pitäisi pystyä tekemään sitä (siirtoa). 
  
Tällä hetkellä on suunniteltu, että opettaja kuka hallitsee projektia siirtää 
sen toiselle opettajalle ja toinen opettaja hyväksyy siirron. 
-Sekin on ihan hyvä. 
 
Pitäisikö opiskelijoiden projektit olla kaikkien nähtävissä vai ainoastaan 
muiden ictlab-tunnusten omaavien nähtävissä? 
-Mielestäni kaikkien nähtävissä, ns. koko maailman nähtävissä, paitsi salatut yri-
tysprojektit. Salatuissa yritysprojekteissakin saisi olla erillisiä tasoja. Meille olisi 
tärkeää, että näkyisi yritysten nimiä. Pitäisi pystyä valitsemaan projektista, että 
saako yrityksen tai projektin nimi näkyä vai ei. Mielestäni lähtökohtaisesti kaiken 
pitää olla julkista. Se miten opiskelijat työskentelevät, toimivat ja palauttavat pro-
jekteja on tärkeää tietoa tuleville työnantajille. Opiskelijan on myös helppo esi-
merkiksi työhaastatteluun tai ansioluetteloon laittaa mitä on tehnyt. 
 
Tulevassa projektienseurantajärjestelmässä viikkoraporteilla on deadline, 
jonka jälkeen opiskelija ei voi muokata viikkoraporttiaan. Jos viikkoraportti 
on myöhässä, pitäisikö opettajana lisätä tunnit käsin vai antaa lisäaikaa ra-
portin palautukseen? 
-Antaa lisäaikaa raportin palautukseen, siten että järjestelmään jää tieto lisäajan 
annosta. Opettaja ei sitä käsin rupea tekemään, sen voin kertoa. Merkintä näkyy 
siellä (projektien seurantajärjestelmässä) myös opiskelijalle itselleen, että on ollut 
viikolla myöhässä. 
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Mitä ominaisuuksia toivot projektien managerointiin opettajana? 
-Jonkinlaisen graafin, jolla näkee kuinka paljon siihen (projektiin) on käytetty ko-
konaisaikaa. Yhdellä vilkaisulla siitä projektista näkee arvion missä vaiheessa se 
on menossa. On se sitten 50 pistettä tehtynä tai 70% tekemättä, miten sen halu-
aakin ajatella. Jos menen katsomaan projektia, niin näen nopeasti siitä projektin 
etusivulta viimeisen aktiviteetin. Onko se projekti siis elossa tai tekeekö sinne 
(projektiin) kukaan mitään. Myös sen tilan, että missä vaiheessa projekti on, onko 
se valmis jne. Ketkä sitä tekee ja miten siihen on käytetty työaikaa. Sellaiset halu-
aisin nähdä siitä ns. yhdellä vilkaisulla, sen syvemmälle sinne (projektienhallin-
taan) menemättä. Se olisi mielestäni päivittäisen tekemisen ja seurannan kan-
nalta tosi hyvä. Helpottaisi tekemistä. 
 
